

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE

DELEGATION PROVINCIALE DE L'EST

PARC NATIONAL DE LOBEKE

**MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'AMENAGEMENT DU PARC NATIONAL
DE LOBEKE**

SYNTHERE DE L'EVALUATION DU PROGRES EFFECTUES EN 2008

**Mounga Abana (Conservateur)
Zacharie Nzooch (Conseiller)**

Janvier 2009

I- INTRODUCTION

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'Aménagement du Parc National de Lobéké, un plan d'action de l'exercice 2008 a été adopté lors du comité de gestion tenu à Mambélé en Novembre 2007 avec la participation des représentants de tous les groupes d'acteurs. Le budget arrêté s'élevait à la somme de 927 millions de FCFA, suivant la répartition ci-après (Tableau) :

Tableau 1. Répartition des contribution de divers parties pour la mise en œuvre des activités 2008.

Government du Cameroun (BIP and PSFE)	WWF	GTZ	Soc. Safaris	Covaref	Soc. Forest.	Communes	Autres (FTNS, ...)	Total
264,547	322,723	59,628	21,100	9,750	19,750	28,500	201,500	927,498

La contribution WWF inclut les financement USAID-CARPE, WWF-DE, WWF-NL, CAWHFI-SACHARUNA.

Le présent rapport passe en revue le niveau de réalisation des activités prévues.

2- REVUE DES ACTIVITES PREVUS ET EVALUATION DU NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE

Légende

	Acceptablement réalisé (75-100 %)
	Partiellement réalisé (50-75%)
	Faiblement réalisé (25-50 %)
	Non réalisé (0-25%)

Output/Activites	Milestone/Indicators	Realisation	Commen-taires
1- Protection			
1.1. Un plan de surveillance est développé et exécuté			
1. Matérialiser les limites du Parc : _Compléter la matérialisation des limites entamée par les concessionnaires des UFAs autour du Parc, avec l'installation des plaques de signalisation.	Limites ouvertes et nombre de plaques installes		Seule 4 plaques de signalisation on ete installes a Libongo, Socambo, Djembe et Mambele. La plaque de Mambele ressort clairement les limites du Parc, avec le nom des differents cours d'eau
2. Continuer à identifier les séries de protection et les zones sensibles en collaboration avec la Délégation Départementale MINFOF et les OE et continuer à mener les patrouilles de LAB	Au moins 2 missions par an dans chaque UFA		Des habitats sensibles ont ete identifiées lors des inventaires d'exploitation avec l'utilisation du Cybertracker dans les UFA du groupe SEFAC (UFA 10-008, 10-009, 10-010, 10-012 et 10-064). Plus de 25 patrouilles de LAB ont ete organisées dans les UFAs peripheriques au PNL
3. Organiser les patrouilles de surveillance dans le PNL à hauteur de 193 écogardes/jour/mois	Au moins 4 patrouilles par mois		La moyenne mensuelle par mois est de 60 hommes/jour
4. Organiser les patrouilles de surveillance dans les UFA, les ZIC et les ZICGC périphériques au PNL à hauteur de 97 écogardes/jour/mois	Au moins 1 patrouille par mois dans chaque UFA		La moyenne mensuelle par mois est de 29 hommes/jour
5. Contrôler l'activité de chasse sportive dans les ZIC et ZICGC	Au moins 2 missions de contrôle par saison cynégétique dans chaque ZIC et ZICGC		2 missions de controle ont ete effectués
6. Organiser les patrouilles routières de surveillance du PNL et sa périphérie à hauteur de 145 écogardes/jour/mois	Au moins 2 missions par mois le long des 4 principaux axes		La moyenne mensuelle par mois est de 55 hommes/jour
7. Créer le cas échéant les barrières et régler la circulation le long de la route Kouméla–Libongo; Socambo-PK27, etc....	Nombre de barrières fixes créés		Aucune des barrières n'a été créée dans ces axes.
8. Réparer la barrière fixe à l'entrée de PNL au niveau du QG	Barrière réparée		La barrière a été partiellement réparée
9. Rendre les barrières fixes fonctionnelles	Barrières opérationnelles des deux côtés de pistes		Les barrières sont partiellement opérationnelles

Output/Activities	Milestone/Indicators	Realisation	Commen-taires
10. Organiser les opérations « Coups de Poing »	Au moins trois opérations « Coups de Poing » organisées		Au total 5 operations coups de poings, dont sous financement du fond LAB avec les partenaires
11. Dynamiser les Comités de surveillance des ZICGC déjà créés dans les COVAREF	Au moins 4 comités opérationnels par COVAREF		Seul 2 sont relativement fonctionnelles, avec l'apport des informations auprès du service de la conservation
12. Suivre les contentieux	Nombre de dossiers transmis en justice Participation aux audiences		Au total 39 PV ont été transmis en justice. 30 condamnations (dont 16 entre 0 et 5 mois, 5 entre 6 et 11 mois, et 9 plus de 12 mois) ont été prononcées. 3 ont été relaxés, et 6 encore en cours (2 au Tribunal Militaire à Yaoundé)
1.2. Les différents acteurs sont sensibilisés			
1. Organiser des réunions de sensibilisation par UFA par an auprès du personnel des sociétés forestières	Au moins 1 réunion par UFA par an		Seul les personnels du groupe Thanry et SEFAC ont reçu des réunions de sensibilisations sur le braconnage
2. Organiser des réunions de sensibilisation dans les villages et distribuer des brochures porteuses de messages intégrés Population-Santé-Environnement	Au moins une réunion de sensibilisation par an et par village		Au total 11 réunions de sensibilisations dont au moins 1 par village (Koumela, Mambele, Yenga, Dioula, Mbateka) sur les thèmes hygiène et salubrité, VIH/SIDA, IST, Paludisme. Au cours de ces réunions, les moustiquaires imprégnées ont été distribuées, et des posters affichés
3. Organiser un atelier de formation avec les administrations partenaires (FMO, Justice, collectivités décentralisées, ...)	Au moins 1 atelier des formations par an		
2- Recherche et suivi écologique			
2.1. Le système de suivi écologique et socio-économique est consolidé et oriente les décisions de gestion			
1. Suivre la fréquentation des 6 baies par les grands mammifères et les oiseaux	5 jours d'observation par mois et par site		
2. Suivre en continu la fréquentation des sites Djembe et PK 27 par les grands mammifères et les oiseaux	Au moins 10 jours d'observation par mois et par site		
3. Publier les résultats d'inventaires fauniques réalisés dans le PNL	Disponibilité des rapports		
4. Organiser les missions de reconnaissances dans le Parc pour suivre l'évolution des pressions anthropiques et la distribution de la faune	Au moins 2 missions par mois		
5. Suivre les déplacements des grands mammifères en baguant les espèces phares dans le PNL et sa périphérie	Au moins un éléphant et un bongo sont bagués		

Output/Activites	Milestone/Indicators	Realisation	Commen-taires
6. Transférer la base de données déjà conçue sur le site de Lobéké	La base de données est fonctionnelle dès l'année 1, Toutes les données collectées sont encodées		La base de données est déjà dans les ordinateurs du service de la conservation. Une séance de formation pour le personnel est prévue
7. Réaliser des missions de suivi des activités d'exploitation sur les UFA périphériques et continuer le suivi des activités de chasse de subsistance	Au moins 2 missions de suivi évaluation par an, Cartes		Des missions suivi-évaluation ont été effectuées dans les UFAs 10-008, 10-009, 10-010, 10-012 et 10-064. Le suivi des activités de chasse villageoise est régulièrement effectué. Un premier rapport est déjà disponible
8. Faciliter les activités d'appui à la gestion durable des UFA périphériques en organisant des sessions de formation	Au moins 2 sessions de formations organisées sur la gestion durable		Les techniciens du groupe SEFAC ont reçu des formations sur les normes d'intervention en milieu forestier à faible impact, ainsi que sur l'utilisation du Cybertracker pour les inventaires d'exploitation
9. Elaborer le Plan Simple de Gestion de la Zone Communautaire du PNL et le faire valider par l'Administration	Disponibilité du PSGZC et valider		Les règles de gestion et de collecte des PFNL dans la zone communautaires ont été discutées et validées avec les communautés concernées. Le recensement des groupes d'utilisateur est en cours
2.2. Le plan de tir dans les ZIC et ZICGC est établi sur la base des données fiables			
1. Appuyer la réalisation des inventaires fauniques dans les ZIC	Au moins 2 campagnes d'inventaires effectuées		
2. Restituer les résultats des inventaires fauniques réalisés dans les ZICGC n° 1, 2 et 3, et les faire valider au niveau national	Rapport d'inventaire soumis à validation		La restitution est prévue en même temps que les discussions sur la mise à jour des options d'aménagement des ZICGC concernées
3. Suivre l'évolution de la qualité des trophées de la chasse sportive	Données sur la qualité des trophées disponibles à la fin de chaque saison de chasse		Les données de la campagne 2008 ont été collectées et analysées. Une séance de formation a été organisée à l'attention des Chefs d'unités pour assurer le relais dans le suivi
4. Renforcer les capacités techniques des membres des COVAREF n° 1, 2 et 3 pour le suivi de la faune dans leurs ZICGC, en organisant des sessions de formation	Au moins 1 session de formation par an		Une première session de formation a été organisée lors des inventaires. Il est question de la réfléchir, et faciliter la mise en œuvre des enseignements reçus
5. Renforcer les capacités des cellules de foresterie des communes aux techniques de gestion des ressources forestières et fauniques	Au moins 1 session de formation par an		
2.3. Les études et recherche complémentaires sont réalisées			

Output/Activites	Milestone/Indicators	Realisation	Commen-taires
1. Réaliser les études sur la mise en œuvre des droits spécifiques à l'accès des Baka dans le Parc	Termes de références des études élaborées, Toutes les études réalisées.		
2. Elaborer la carte de distribution des groupements végétaux du PNL	Carte disponible avant la fin de l'année 3		La carte de distribution des grandes types de vegetation a ete faite pour tout le sud-est, y compris le PNL
3. Evaluer les possibilités d'habitation de gorilles dans le Parc et sa zone peripherique	Expert en habitation retenu et sites potentiels identifiés, Au moins 2 assistants locaux formés, Au moins 1 groupe identifié et fréquenté à partir de l'année		
4. Etudier l'écologie des perroquets dans le Parc et sa zone périphérique	Au moins une etude realisee		Une etude sur l'identification des sites de nutrition des perroquet a ete realisee.
5. Suivre la phénologie des espèces végétales et son influence sur les migrations des mammifères	Une mission par circuit par mois		
3- Valorisation des ressources			
3.1. La participation des communautés riveraines et opérateurs économiques au processus de gestion est rendue plus effective			
1. Elaborer et exécuter un plan d'information, d'éducation et communication selon l'approche intégrée Population-Santé-Environnement (PHE)	Plan disponible, Activités prévues régulièrement réalisées		Des reunions d'éducation et information ont ete organisés dans les villages et Lycees
2. Améliorer l'accès des groupes marginalisés aux retombées financières des activités forestières et cynégétiques en facilitant l'identification, la conception, l'adoption et la mise en œuvre d'au moins deux micro-projets pour 2008	Au moins 2 micro-projets réalisés en leur faveur		GTZ sur bonne utilisation due manuel des procedures des COVAREF
3. Inciter la participation des communes riveraines aux activités de promotion du Parc et de sa zone périphérique (voir feuille de route élaborée à l'atelier de Libongo)	Participation aux 2 sessions de conseils municipaux, Nombre d'actions concrètes		Les services du MINFOT ont regulierement participer aux sessions des conseils municipaux. Les lignes budgetaires ont ete accordés pour les actions de promotion de l'ecotourisme, mais les actions concretes tarde a venir
4. Proposer un système de partage des retombés de l'éco-tourisme entre l'état, les communes et les communautés	Proposition transmise à la hiérarchie		
5. Créer une plate forme de concertation locale entre Commune, les services de conservation et les organisations communautaires riveraines au PNL	Au moins deux concertations annuelle sur des questions de planification		
6. Elaborer un plan de co-gestion de la zone communautaire du Parc (voir la rubrique sur le PSG de la ZC du PNL)	Le plan de gestion existe		
3.2. La filière d'exploitation des perroquets dans la zone périphérique est organisée			

Output/Activities	Milestone/Indicators	Realisation	Commen-taires
1. Finaliser l'inventaire des sites de captures des perroquets	Tous les sites de captures sont connus		Les sites de captures des perroquets en peripherie du parc sont identifie
2. Faciliter la mise en place de cadre d'échanges entre les captureurs et le service de conservation	Au moins 2 réunions		La capture des perroquets est interdite. Le Cameroun n'a reçu aucun quotas en 2008
3. Organiser les sessions de formation / recyclage sur les techniques de captures et de conditionnement	Au moins une session de formation / recyclage		La capture des perroquets est interdite. Le Cameroun n'a reçu aucun quotas en 2008
4. Faciliter la redistribution des retombées de captures sur le plan local	Propositions transmises a la hierarchie		La capture des perroquets est interdite. Le Cameroun n'a reçu aucun quotas en 2008
3.3. La gestion des ZICGC est renforcée			
1. Appuyer la validation des plans simples de gestion des ZICGC n° 1, 2, 3 et 9	Plans simples validés		Les plans simples de gestion de ces ZICGC sont en cours de mise a jour
2. Mettre en place un système d'évaluation des performances des COVAREF en accompagnant la mise en œuvre du Manuel des procédures de gestion administratives et financières	Système d'évaluation opérationnelle		Un atelier d'évaluation des COVAREF a été organisé. Au cours de cette atelier les mesures ont été prises pour renforcer la mise en œuvre de procédures de gestion des COVAREF
3. Suivre l'exécution des accords de partenariat entre les COVAREF n 1, 2 et 3 et les Guides de chasse	Fiches de suivi des ZICGC produites et diffusées, Conventions signées		Le suivi est encore partiel. Car certains Guides ont signé des conventions avec les COVAREF sans l'avis de l'administration
4. Conduire une étude en vue de la valorisation des produits forestiers non ligneux	Resultats de l'étude disponibles		
5. Promouvoir le développement d'activités alternatives à la consommation de la viande de brousse	Nombre de micro-projets opérationnels		
6. Faciliter la mise en place des infrastructures de base pour la valorisation des ZICGC1-8, 2-9 et 3	Plan de développement des infrastructures, Au moins une réunion		
3.4. La Promotion de l'éco-tourisme est assurée			
1. Mettre en œuvre le plan actualisé de développement de l'éco-tourisme pour le PNL et sa peripherie	Nombre de réalisations		
2. Suivre l'exécution du plan de développement de l'éco-tourisme	Nombre de missions de suivi		
3. Développer les outils de promotion du Parc	Site web installé, Dépliants, revues		Le Logos du Parc a été affiné
4. Poursuivre l'appui à l'organisation des guides touristiques locaux (GIC - PAEM par exemple)	2 réunions organisées, Statut des guides adoptés		2 GIC sont opérationnels avec des statuts adoptés
5. Organiser les sessions de formation / recyclage des guides locaux aux notions d'éco-tourisme	1 session		

Output/Activites	Milestone/Indicators	Realisation	Commen-taires
6. Faciliter le développement des infrastructures d'éco-tourisme	Nombre de realisations		La route de Djembe a ete rehabilite
7. Développer des partenariats avec les promoteurs privés du tourisme	Nombre de conventions de partenariat signe		
8. Susciter le développement des initiatives locales dans le secteur touristique	Nombre de reunion tenues		Des contacts ont ete nous avec les l'association Ngoko de France.
4-Renforcement Institutionnel			
4.1. La structure de gestion est organisée			
1. Faire fonctionner les comités de gestion et scientifique du PNL	1 réunion du CS; 1 réunion du CG		Une session du comite de gestion 2008 a ete tenue
2. Organiser et animer le service de la conservation en complétant les unités non opérationnelles	Toutes les Unités sont fonctionnelles		Tous les unites ont ete pourvues en personnelles et sont fonctionnelles
4.2. Les postes fixes de contrôle et équipe mobile sont créés			
1. Faciliter la création des postes fixes de contrôle et équipe mobile	Damandes de creation formulees		Le Poste de Socambo a ete cree et un batiment construit. Il est question de le pourvoir en materiel et ne personnel
4.3. Renforcer les ressources humaines			
1. Recruter et affecter le complément de personnel nécessaire	Au moins 6 nouveaux gardes et 3 cadres et 3 personnels d'appui MINFOF		Au total 9 ecogardes ont ete affectes pour le PNL
2. Former / recycler le personnel	Au moins 1 session de formation		
3. Mettre en œuvre des mécanismes d'évaluation et de motivation des ressources humaines affectées au Parc	Manuel d'évaluation élaboré et mise en œuvre		Une grille de motivation est mise en oeuvre dans le cadre de la lutte contre le braconnage
4.4. Faire fonctionner différentes plates-formes de co-gestion et de concertation entre les acteurs			
1. Organiser les réunions de concertation	Au moins une réunion de coordination semestrielle,		Les trimestrielles de coordinations sont regulierement tenues
2. Animer le fonctionnement des différentes plates-formes de co-gestion	Reunion statutaire regulierement tenues		Les reunions statutaire des plattes formes de cogestion (platte forme LAB et convention Mambele) sont tenues
4.5. Les infrastructures de conservation sont mises en place			
1. Aménager les commodités au niveau du bloc administratif (Equipement de bureaux, électricité, latrines, ...) et construire des logements	Comodites du bloc administratif; Au moins 4 logements		Un groupe electrogene a ete achete,
2. Construire les miradors et des campements	Au moins 2 miradors et 4 campements fonctionnels		Tous les miradors sont fonctionnels
3. Construire les postes de contrôle de socambo et PK27	1 bureau et au moins 2 logements		Le poste de Socambo est construit.
4. Construire les ponts et réhabiliter les pistes de conservation	Au moins 2 ponts construits et 100 km de pistes réhabilités		La route de Djembe est rehabilite

Output/Activities	Milestone/Indicators	Realisation	Commen-taires
5. Renforcer le dispositif autour des barrières à l'entrée des voies d'accès au Parc	2 barrières installées		Les barrières sont partiellement fonctionnelles. Un projet de leur réhabilitation et équipement est en cours sous financement FTNS
4.6. Le service de la conservation dispose des équipements adéquats			
1. Acquérir le matériel roulant (véhicules, motos, hors bord...)	2 véhicules 4WD, 3 motos et 1 hors-bord disponibles		2 voitures et 2 motos ont été achetées
2. Acquérir le matériel de communication (radios, talkie-walkies, téléphones...)	3 radios, 6 talkies-walkies, et 1 téléphone satellitaire		Le réseau internet est installé au QG, ainsi qu'un téléphone satellitaire
3. Acquérir le matériel technique de terrain et de bureau (GPS, Cyber-tracker, cartes topo, ordinateurs desktop et portable, armes...)	Matériels disponibles		Seule les armes manquent
5- Coopération sous-régionale			
5.1. La surveillance, le contrôle et le suivi écologique/socio-économique transfrontalier sont renforcés			
1. Organiser conjointement les patrouilles de surveillance des zones frontalières du TNS	Au moins 12 patrouilles conjointes		Seule 7 patrouilles ont été effectuées
2. Contribuer à la mise en place des infrastructures de surveillance et de contrôle aux principaux points de passage des braconniers transfrontaliers	Au moins 1 poste construit à Socambo		Le poste de Socambo est construit.
3. Poursuivre la participation à l'harmonisation des programmes de suivi écologique	Au moins 1 rencontre d'échange par an, et au moins une formation / recyclage		
5.2. Les structures et initiatives TNS sont soutenues			
1. Impliquer des communautés locales et le secteur privé dans la gestion transfrontalière des ressources naturelles	Au moins 3 réunions par an tenues		Les exploitants ont pris part aux réunions du CTPE; Les Communautés locales et les élites et élus locaux ont sensibilisés suivant un programme conjoint
2. Participer régulièrement aux réunions de fonctionnement des organes de gestion du TNS	Au moins 4 réunions par an		Seule une réunion et un CTPE a été organisé
3. Contribuer à l'élaboration des stratégies de communication pour la promotion de l'éco-tourisme transfrontalier	Plan de promotion de éco-tourisme		Le plan de promotion de l'écotourisme en cours d'élaboration
4. Faciliter la création des plates-formes de collaboration entre les structures judiciaires du TNS	Au moins une réunion d'échange par an		
5. Poursuivre la mise en place d'un mécanisme de financement à long terme	Document de stratégie disponible		

3- DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS

La synthèse du niveau de réalisation du plan d'action au cours de l'année 2008 laisse apparaître que 24 % des activités prévues ont été acceptablement réalisées, 38 % partiellement réalisées, et 28 % non réalisés (voir tableau). Cette évaluation comparée

à celle des années 2006-2007 démontre que les activités de mise en œuvre du plan d'aménagement du Parc National de Lobéké reste moyennement réalisée. Cette situation est liée à la non mobilisation des financements escomptés. La majorité des activités réalisées ont été soutenues par la contribution de WWF. Les autres acteurs (Sociétés Forestières, COVAREF et Communes) ont contribué aux activités de surveillance à travers leurs quotes part aux fonds LAB ; ce fonds a géré au total 9 millions pour l'année 2008. Le Fonds Fiduciaire n'est pas encore opérationnelle sur le terrain. Le fond commun du PSFE a alloué une somme de 39 millions pour les activités de surveillance du Parc. Mais, jusqu'en novembre 2008, ces fonds n'ont pu être décaissés. Par ailleurs, au cours du comité de gestion du Parc, il avait été adopté que divers études complémentaires devaient être réalisées sur financement PSFE, mais elles n'ont pu être déclenchées au niveau de l'administration centrale. On note également le ralentissement des activités transfrontalières, liées au changement survenu dans le personnel TNS du Congo.

Niveau de réalisation	Proportion (%) des activités suivant le niveau de réalisation	
	2006-2007	2008
Non réalisé (0-25%)	27 %	28%
Faiblement réalisé (25-50 %)	16 %	10%
Partiellement réalisé (50-75%)	35 %	38%
Acceptablement réalisé (75-100 %)	22 %	24%